

**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
dňa 09. februára 2016**

Číslo poradia: **4**

**K bodu: Informatívna správa o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie
2012 - 2015**

Materiál obsahuje:

- 1. Návrh na uznesenie**
- 2. Informatívnu správu o pokuse
vybudovania útulku pre psov za obdobie
2012 - 2015**

Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór

Počet výtlačkov: 13 + 17

V Rimavskej Sobote dňa 22. januára 2016

**Návrh na uznesenie
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote dňa 09.02.2016**

Číslo poradia: **4**

**K bodu : Informatívna správa o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie
2012 - 2015**

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

Berie na vedomie

**Informatívnu správu o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie
2012 - 2015**

Informatívna správa
o pokuse vybudovania útulku pre psov v Rimavskej Sobote
Genéza výstavby psieho útulku od roku 2012 až po rok 2015

Útulok pre psov poslanci podporili, schválili prenájom pozemkov.

11.09.2012

Rimavskosobotskí poslanci odsúhlasili pre OZ(Občianske združenie) Best Friends útulok RS prenájom pozemkov v okrajovej časti mesta na dobu neurčitú za symbolické 1 €.

Aktivisti chcú postaviť útulok na vlastné náklady v smere na Rimavské Janovce, pri sídle firmy Automax.

Útulok pre psov do zimy nebude, aktivisti nezískali pozemok.

16.07.2012

S budovaním útulku pre psov v RS sa zatiaľ nezačne. Aktivisti z OZ Best Friends útulok pre psov stále nemajú. Po prvotnej žiadosti dostali od mesta zápornú odpoveď.

Zámer neprešiel ani Komisiou rozvoja mesta a služieb a nebol ani zaradený na rokovanie MsZ(Mestské zastupiteľstvo).

Vybudovanie útulku by mala financovať rimavskosobotská podnikateľka. OZ sa podarilo získať aj peniaze z iných zdrojov.

Výstavbe útulku pre psov by už nemalo nič brániť, poslanci schválili úpravu zmluvy.

13.11.2012

Poslanci 13.11.2012 odsúhlasili úpravu zmluvných podmienok týkajúcich sa prenájmu pozemkov na okraji mesta. OZ Best Friends útulok RS ich dostane za symbolickú cenu, na 20 rokov a nie na dobu neurčitú. Žiadali zmeniť aj výpovednú dobu z 3 mesiacov na 1. rok. Poslanci sa nedohodli! Prenájom pozemkov odhlasovali poslanci ešte v septembri! Podmienky boli nevýhodné!

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko pred poslancami prehlásil, že zámer víta. Pripomenul, že samospráva nemá vyhovujúce priestory, útulok by bol veľmi potrebný aj kvôli odchytu.

Útulok pre psov nebude.

28.01.2014

Útulok pre opustených a túlavých psov v Rimavskej Sobote nebude. Občianske združenie Best Friends útulok RS upustilo od svojho zámeru a stavať nezačne. Dôvod - vyčistenie len časti pozemku. Vzhľadom na skutočnosť už existencie stavebného projektu, projektu na vodu, na elektriku a statického posudku viceprimátor mesta Ing. Ladislav Rigó sa pokúsili o ďalšie rokovanie s OZ.

Hádka kvôli útulku pre psov! Poslanci išli overiť stav pozemku.

24.02.2014

Vedenie mesta tvrdí, že z lokality na okraji mesta boli vyvezené stovky ton odpadu, avšak aktivisti nemajú stavebné povolenie. Traja poslanci uskutočnili počas rokovania výjazd na miesto.

Aktivisti aj sponzor odstúpili od výstavby. Odštartovali petíciu za výstavbu útulku.

Mesto nemá peniaze na útulok pre psov.

24.03.2015

Vypísanie VOS(Verejná obchodná súťaž) na zriadenie útulku. Materiál dostali poslanci počas rokovania MsZ od primátora.

Na útulok je potrebných 80 – 90. tis. €.

Primátor ústne ponúkol pánovi poslancovi Sojkovi 70% výnosy dane za psa, t.j. 16.000,- € na Včelinci, ktorý s tým súhlasil.

Priebeh, evidencia a vybavovanie petície.

Meno a adresa:	PaedDr. Július Sojka L. Svobodu 1680/19 Rimavská Sobota
Poradové číslo:	8
Dátum prijatia:	26.03.2014
Záznam:	8230
Spis:	5019
Termín na vybavenie:	25.04.2014 Riešenie petície bolo v norme podľa zákona
Odstúpené primátorovi:	17.04.2014
U primátora riešené:	23.09.2014 Uznesením č. 79/2014 boli zvýšené výdavky na útulok pre zvieratá o + 5.000,- €

Vrátené z kancelárie primátora: 02.07.2015 Dôvod neustála potreba zložky na riešenie a vypracovania alternatív tak, ako je to uvedené v Informatívnej správe k tomuto prípadu.

Vzhľadom na neustále riešenie prípadu tejto petície dodnes nie je petícia doriešená. V prípade pokročenia a vôbec započatia výstavby bude klient opätovne informovaný. Na podnet hlavného kontrolóra, bol tento prípad zaradený na prerokovanie do zasadnutia MsZ na októbrové zasadnutia tým, že bol vzatý na vedomie.

Ing. Ladislav Šťavina
hlavný kontrolór mesta
Rimavská Sobota